



μ. : 10366-27/05/2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Παρουκία Πάρου  
Ταχ. Κώδικας: 84400  
Τηλέφωνο: 2284360129-130  
Email: [grafeiodimarhou@paros.gr](mailto:grafeiodimarhou@paros.gr)

**ΠΡΟΣ:** Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

**ΚΟΙΝ:** 1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  
Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ , ΤΑ και ΕΚΤ  
κ. Βασίλειο Σιαδήμα  
2. Βουλευτές Ν. Κυκλάδων  
3. Μ.Μ.Ε.

**ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη επανένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Δημιουργία Πράσινων Σημείων Πάρου»»**

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας εκθέσουμε, με χρονολογική σειρά, την πορεία υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Πράσινων Σημείων Πάρου» και να ζητήσουμε την άμεση ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωσή του.

1. Στις 15/06/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΕΠ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6628/15-06-2022 απόφαση ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Πράσινων Σημείων Πάρου» με κωδικό ΟΠΣ 5129673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 1.990.000,00 €, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας εξοπλισμού.
2. Στις 03/11/2023 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός του έργου με προϋπολογισμό 1.099.206,00 €. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 20/12/2023 και στις 22/12/2023 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά προς έγκριση στην ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία». Η σχετική έγκριση εκδόθηκε τελικά στις 19/03/2025, δηλαδή μετά από ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Η εργολαβική σύμβαση του έργου, ποσού 954.079,61 €, υπογράφηκε στις 09/04/2025. Μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, το συμβατικό αντικείμενο ανήλθε στο ποσό των 1.050.000,00 €.

4. Για την υλοποίηση του έργου εισήλθε ποσό 300.000,00 € στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρώτη ανάληψη χρηματοδότησης ζητήθηκε στις 19/06/2025 και η τελευταία στις 17/10/2025.
5. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί και πιστοποιηθεί εργασίες αξίας 638.387,81,81 € εκ των οποίων έχουν εξοφληθεί έως σήμερα 300.000,00 € από το ΠΔΕ. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού ύψους 286.611,42 €.
6. Στις 17/10/2025 και με το υπ' αριθμ. πρωτ. 18773/17-10-2025 έγγραφό μας, και πριν την απένταξη του έργου, ζητήσαμε την κατανομή πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 654.000,00 €, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.
7. Παρά τα ανωτέρω, στις 17/12/2025 το έργο απεντάχθηκε από το πρόγραμμα, με προφορική διαβεβαίωση ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών θα εκδιδόταν νέα πρόσκληση για επανένταξη. Έκτοτε έχουν παρέλθει ήδη έξι (6) μήνες χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση και χωρίς να έχει δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
8. Η κατάσταση πλέον έχει καταστεί εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς στις 26/05/2026 ο ανάδοχος του έργου κοινοποίησε στον Δήμο Υπόμνημα – Διαμαρτυρία, με το οποίο ζητά την ένταξη του ανεξόφλητου υπολοίπου του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εκ νέου δέσμευση σημαντικών ίδιων πόρων του Δήμου, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Επισημαίνουμε ξανά ότι η συμβασιοποίηση του έργου έγινε μετά από τη σχετική προέγκριση της αντίστοιχης ΕΥΔ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καθίσταται απολύτως αναγκαία η άμεση ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου σας, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση ενός κρίσιμου περιβαλλοντικού έργου για τον Δήμο Πάρου και να αποφευχθούν σοβαρές οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις τόσο για τον Δήμο όσο και για την εξέλιξη του έργου.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,

**Ο Δήμαρχος Πάρου**

**Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς**